

Stratégie de test : Concevez une stratégie de test

Scénarios prévus

Création de comptes d'utilisateurs sécurisés

Criticité : Critique

Scénario	Nom	Exigence	Objectif
SC-1	Validation de la saisie des informations identitaires	TOM-6	Vérifier que les champs Nom, Prénom et Date de naissance respectent les règles de saisie attendues (limites de caractères, format JJ/MM/AAAA, règle métier d'âge) et qu'ils sont correctement éditables.
SC-2	Validation des règles de complexité du mot de passe	TOM-6	Confirmer que les règles de complexité du mot de passe sont appliquées (longueur, majuscule, chiffre, caractère spécial, distinction avec la date de naissance).
SC-3	Soumission du formulaire et redirection	TOM-6	S'assurer du bon fonctionnement du bouton « Suivant », du contrôle des champs obligatoires et de la redirection vers l'étape des justificatifs.

Téléversement des pièces justificatives

Criticité : Critique

Scénario	Nom	Exigence	Objectif
SC-4	Affichage et téléversement des pièces justificatives	TOM-7	Vérifier que la liste des pièces requises s'affiche en non modifiable, que le téléversement via Parcourir fonctionne, et que le statut de chaque document est suivi tout au long du traitement.
SC-5	Enregistrement des justificatifs en base	TOM-7	Valider que l'action d'enregistrement persiste correctement les documents et leurs informations associées en base de données.
SC-6	Annulation avec modale de confirmation	TOM-7	Vérifier l'affichage de la modale de confirmation au clic sur Annuler ainsi que les redirections selon la réponse de l'utilisateur.

Authentification double facteur

Criticité : critique

Scénario	Nom	Exigence	Objectif
SC-7	Connexion standard sans double facteur	TOM-8	Vérifier qu'une réponse positive du service SECU redirige directement l'utilisateur vers son tableau de bord, sans déclencher d'authentification supplémentaire.
SC-8	Déclenchement et validation du double facteur	TOM-8	S'assurer que le double facteur est activé lorsque SECU ne valide pas la connexion initiale, que sa validation redirige vers le tableau de bord et que les nouvelles informations sont envoyées à SECU.

Authentification biométrie

Criticité : Mineure

Scénario	Nom	Exigence	Objectif
SC-9	Authentification biométrique réussie	TOM-9	Vérifier que le bouton biométrique est visible sur la page de connexion, que son clic déclenche la fonction native OS, et qu'une biométrie validée redirige l'utilisateur vers son tableau de bord.
SC-10	Comportement en cas d'échec ou d'indisponibilité de la biométrie	TOM-9	Contrôler que l'application gère correctement l'échec de l'authentification biométrique ainsi que l'indisponibilité de la fonction biométrique sur le périphérique.

Interconnexions bancaires

Criticité : Critique

Scénario	Nom	Exigence	Objectif
SC-11	Appel sécurisé à l'API BDF	TOM-10	Vérifier que l'interrogation du service Banque de France s'effectue en mode GET sécurisé sur l'URL définie.
SC-12	Gestion des données bancaires	TOM-10	S'assurer que l'ensemble des informations attendues est remonté par le service, persisté en base de données et correctement actualisé à chaque nouvel appel.
SC-13	Gestion des délais et de la fréquence des appels	TOM-10	Vérifier qu'un message d'erreur s'affiche au-delà de 30 secondes sans réponse et que la fréquence maximale d'une requête toutes les 5 minutes est respectée.
SC-14	Gestion des erreurs renvoyées par l'API	TOM-10	Contrôler le comportement attendu en cas de réponse en erreur du service BDF (indisponibilité, données incomplètes).

IHM Tableau de bord

Criticité : Majeure

Scénario	Nom	Exigence	Objectif
SC-15	Affichage du tableau de bord bancaire	TOM-11	Vérifier que chaque banque rattachée est représentée par un bloc distinct contenant les informations attendues et que la date de dernière mise à jour est affichée.
SC-16	Rafraîchissement manuel des données	TOM-11	S'assurer que le clic sur le bouton « Rafraîchir » déclenche un nouvel appel au service BDF et met à jour les informations affichées sur le tableau de bord.
SC-17	Comportement en cas d'absence de données	TOM-11	Contrôler l'affichage du tableau de bord lorsque l'utilisateur n'a aucune banque ou compte rattaché.

Téléchargement relevés de compte

Criticité : Majeure

Scénario	Nom	Exigence	Objectif
SC-18	Téléchargement réussi des relevés au format PDF	TOM-12	Vérifier le bon déroulement du téléchargement des relevés au format PDF, de l'appel au service BDF jusqu'à l'enregistrement via la fonction native de l'OS.
SC-19	Absence de stockage en base	TOM-12	S'assurer qu'aucune donnée liée aux relevés téléchargés n'est persistée en base de données.
SC-20	Gestion d'erreur lors du téléchargement	TOM-12	Contrôler le comportement de l'application en cas d'échec ou d'indisponibilité du service BDF lors du téléchargement des relevés.

Interconnexions bancaires (transactions)

Criticité : Majeure

Scénario	Nom	Exigence	Objectif
SC-21	Affichage des transactions par bloc bancaire	TOM-13	Vérifier que chaque bloc bancaire intègre un tableau présentant les transactions associées, avec la raison sociale du destinataire, le montant et la date pour chaque ligne.
SC-22	Gestion des données de transactions	TOM-13	S'assurer que l'appel au service Transactions retourne les données attendues correctement associées à chaque banque, et qu'aucune information n'est persistée en base de données.
SC-23	Repliage du tableau des	TOM-13	Vérifier que le tableau des transactions peut être déplié et replié par l'utilisateur dans chaque bloc

	transactions		bancaire.
--	--------------	--	-----------

Interconnexions bancaires (Suivi conso)

Criticité : Mineure

Scénario	Nom	Exigence	Objectif
SC-24	Visualisation du suivi de consommation	TOM-14	Vérifier que la page affiche un graphique camembert agrégeant les dépenses par catégorie et cumulées sur toutes les banques rattachées.
SC-25	Paramétrage de la périodicité	TOM-14	S'assurer que l'utilisateur peut définir une période d'analyse via des dates
SC-26	Retour au tableau de bord	TOM-14	S'assurer que le bouton « Tableau de bord » redirige correctement vers la page d'accueil.
SC-27	Comportement en l'absence de données	TOM-14	Contrôler l'affichage de la page lorsqu'aucune dépense n'est disponible sur la période sélectionnée.

Conseiller virtuel

Criticité : Mineure

Scénario	Nom	Exigence	Objectif
SC-28	Accès au conseiller virtuel	TOM-15	Vérifier que la bulle d'accès au conseiller virtuel est présente sur l'ensemble des pages et que son clic ouvre une fenêtre de discussion.
SC-29	Affichage des options de conseil	TOM-15	S'assurer que la fenêtre de discussion propose à l'utilisateur les deux choix « Conseil sur les consommations » et « Conseil sur l'épargne ».
SC-30	Redirection vers la prise de rendez-vous	TOM-15	Vérifier que le clic sur l'une des options redirige l'utilisateur vers la page de prise de rendez-vous avec un conseiller.

Scénarios de non-régression

Scénario	Périmètre	Type	Justification
SC-1,2,3	TOM-6 Création de comptes	Parcours critique	Point d'entrée du produit : sans création de compte fonctionnelle, aucun nouvel utilisateur ne peut accéder à l'application. Une régression bloquerait l'onboarding utilisateur.

SC-4,5,6	TOM-7 Téléversement justificatifs	Parcours critique	Conformité KYC réglementaire : toute régression exposerait l'entreprise à un risque de non-conformité.
SC-7,8	TOM-8 Authentification 2FA	Parcours critique	Mécanisme de sécurité fondamental dont l'intégrité doit être garantie en continu.
SC-11 à 14	TOM-10 Données utilisateurs	Parcours critique	Cœur fonctionnel et technique du produit, particulièrement sensible aux évolutions périphériques.
SC-15,16,17	TOM-11 IHM tableau de bord	Risque de régression	Écran intégrateur consommant les données de plusieurs services, exposé aux effets de bord lors de toute évolution technique.
SC-21,22,23	TOM-13 Transactions	Risque de régression	Dépendance directe à l'API BDF et intégration au tableau de bord, double vecteur de régression potentielle.

Méthodes de test adaptées

Le choix des méthodes repose sur trois principes : plus un test est joué fréquemment, plus son automatisation se justifie. Les périmètres encore instables ou les fonctions natives du périphérique (téléversement, téléchargement, biométrie) restent en manuel. Enfin, les tests exploratoires complètent l'ensemble pour détecter les comportements imprévus non couverts par les scénarios planifiés mais tout en étant cadrés avec des objectifs et un timing posé.

Scénario	Exigence	Méthode	Justification
SC-1,2,3	TOM-6 Création de comptes	Tests automatisés	Formulaire stable avec de nombreuses règles de validation, idéal pour automatiser une fois et rejouer à chaque sprint.
		Tests exploratoires	Complètent les scénarios planifiés en couvrant les cas limites et comportements imprévus.
SC-4,5,6	TOM-7 Téléversement justificatifs	Tests manuels	Seuls capables de valider le sélecteur de fichier natif OS et l'expérience globale du téléversement.
		Tests automatisés	Valident l'enregistrement en BDD et les statuts indépendamment de l'IHM, rapides et stables sur la durée.
SC-7,8	TOM-8 Authentification 2FA	Tests automatisés	La logique repose sur les appels au service SECU, l'API est plus rapide et stable que l'IHM pour valider les codes 200/401 et la mise à jour.

		Tests manuels	Validation du parcours utilisateur complet, du formulaire de connexion jusqu'au tableau de bord.
SC-9,10	TOM-9 Authentification biométrie	Tests manuels	Fonction native OS non automatisable avec les outils standards, à valider sur appareils réels.
		Tests exploratoires	Complètent les scénarios planifiés en couvrant les cas limites.
SC-11 à 14	TOM-10 Données utilisateurs	Tests automatisés	Périmètre 100 % back-end : l'API permet de valider efficacement les données retournées par le service, la persistance en base, ainsi que les contraintes de timeout et de fréquence des appels.
SC-15 à 17	TOM-11 IHM tableau de bord	Tests automatisés	Affichage répétitif par bloc et interactions simples (collapse, rafraîchir), faciles à automatiser et à rejouer à chaque sprint.
		Tests manuels	Validation de la lisibilité des informations bancaires et du bon agencement des blocs à l'écran.
SC-18 à 20	TOM-12 Téléchargement relevés	Tests manuels	La fonction de téléchargement native OS impose un test manuel sur poste réel.
		Tests automatisés	Valident l'appel à la BDF et le contenu PDF retourné, indépendamment du déclenchement OS.
SC-21 à 23	TOM-13 Transactions	Tests automatisés	Affichage répétitif et interactions simples (collapse, , faciles à automatiser et à rejouer à chaque sprint, validation efficace des données retournées par l'API transactions.
SC-24 à 27	TOM-14 Suivi Conso	Tests automatisés	Calculs, filtre par période et agrégation multi-banques sont automatisables et offrent un gain de temps important sur la durée.
		Tests manuels	Le rendu visuel et le parcours utilisateur peuvent être directement fait par le testeur.
SC-28 à 30	TOM-15 Conseiller Virtuel	Tests manuels	Parcours simple et peu répétitif, le manuel reste plus rapide à exécuter qu'à automatiser.
		Tests exploratoires	Couvrent les cas limites (si changement de page par exemple) non prévus dans les scénarios.

Ressources nécessaires

1. Équipe et compétences

L'équipe TOMSEN regroupe plusieurs profils dont les contributions à la campagne de test sont les suivantes :

- **Elsa - Product Owner**
 - Validation métier en recette de fin de sprint
 - Référente sur les exigences fonctionnelles
- **Fanny - Consultante test**
 - Conception des scénarios de test et rédaction du cahier de recette
 - Exécution des tests manuels
 - Développement et maintenance des tests automatisés Cypress
 - Coordination avec les autres rôles et suivi de la campagne
- **Alice - Responsable technique et Scrum Master**
 - Référente technique pour les endpoints API et les choix d'architecture.
 - Animation des cérémonies agiles (daily, sprint planning, rétrospective) et levée des points bloquants.
- **Les deux autres développeurs**
 - Traitement des anomalies remontées via Jira pendant la campagne de test.
 - Disponibilité ponctuelle pour clarifier des points techniques.

2. Les outils de test

Usage	Outils
Cahier de recette et cas de test	Excel
Documentation projet	Notion
Automatisation	Cypress
Rapports	Cypress Cloud
Suivi des anomalies	JIRA
Inspection technique (requêtes réseau, console, DOM)	Outils de développement du navigateur (DevTools)
Versionnement du code de test	Git et GitHub

3. Les données de test

- Comptes utilisateurs représentant différents profils (nouveau, existant, multi-banques).
- Jeux de pièces d'identité de test (PDF et images valides, ainsi que des fichiers limites pour la sécurité).

- Comptes bancaires fictifs avec données pré-remplies pour les tests.

4. Environnement de test

- **Environnement de pré-production dédié :**

La campagne se déroulera sur un environnement de pré-production distinct de la production mais identique. Il sera à créer en collaboration avec l'équipe développement. Cet environnement devra comprendre un serveur avec bases de données de test.

- **Services tiers :**

- le service SECU pour l'authentification.
- API Banque de France pour les données bancaires.

Étapes clés de la stratégie

La campagne de test s'étend sur quatre mois, du 1er juin au 21 septembre 2026, date prévue de la mise en production.


Le planning suit la méthodologie agile : au sein de chaque sprint, les phases de développement et de test sont positionnées séquentiellement, le testeur intervenant après la livraison de la fonctionnalité sur l'environnement de pré-production.

La conception du cahier de recette est réalisée en amont des sprints, sur une phase dédiée, afin de libérer entièrement les phases d'exécution pour le suivi des anomalies.

Les durées de chaque sprint sont calibrées à partir des abaquages en fonction du poids des scénarios.

La campagne se clôture par une phase de non-régression et un bilan.

	Juin			Juillet		Août		Septembre	
Sprints				Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	
Développements									
Tests									
Non-régression									
Bilan									
Mise en production									



Analyse des exigences

Stratégie de test

Conception

Exécution

Non-régression

Bilan

Mise en production

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Sprint 5

Préconisations

Les recommandations suivantes ont pour but de réduire les risques identifiés dans la campagne de test et de capitaliser sur cette expérience pour les prochains projets. Chaque préconisation présente le constat à l'origine de la recommandation, le risque encouru et la solution proposée pour le traiter.

Préconisation 1 : Anticiper la mise en place de l'environnement de pré-production

Constat : l'environnement de pré-production n'existe pas à ce jour et doit être créé spécifiquement pour cette campagne, en coordination avec l'équipe de développement.

Risque : sans environnement de pré-production prêt en début de sprint 1, l'exécution des tests prend du retard et déborde sur les sprints suivants, ce qui crée un effet domino sur l'ensemble de la campagne et peut compromettre la mise en production.

Solutions :

- Lancer la préparation de l'environnement dès la phase d'analyse des exigences, en coordination avec Alice et l'équipe de développement.
- Vérifier la disponibilité et la stabilité de l'environnement au plus tard une semaine avant le sprint 1.
- Documenter la configuration de l'environnement (versions, dépendances, jeux de données) pour faciliter sa reproduction en cas de besoin.

Préconisation 2 : Anticiper les aléas de planning et sécuriser la marge avant la mise en production

Constat : la campagne s'étale sur 4 mois avec 5 sprints aux charges hétérogènes, et dépend de la disponibilité des livraisons de l'équipe de développement pour démarrer chaque phase d'exécution. Le planning actuel ne prévoit que 15 jours entre la fin du dernier sprint d'exécution (4 septembre) et la mise en production (21 septembre), pour absorber à la fois la non-régression et le bilan.

Risque : un retard sur un sprint (anomalie bloquante côté dev, livraison repoussée, périmètre élargi en cours de route) peut décaler le planning d'exécution, retarder le démarrage de la non-régression et compromettre la mise en production prévue le 21 septembre. La marge restante est trop courte pour absorber sereinement plusieurs aléas successifs et ne permet

pas d'intégrer éventuellement une session de tests exploratoires complémentaire en fin de campagne.

Solutions :

- Suivre quotidiennement l'avancement avec l'équipe de développement pour identifier rapidement les anomalies bloquantes et prioriser leur correction.
- Tracer les anomalies bloquantes dans Jira avec un niveau de criticité explicite pour faciliter cette priorisation.
- Pour les prochains projets, prévoir un délai d'un mois minimum entre la fin du dernier sprint d'exécution et la mise en production, afin de bénéficier d'une marge confortable face aux retards potentiels et de pouvoir intégrer une session de tests exploratoires complémentaire pour consolider la qualité avant le passage en production.

Préconisation 3 : Coordonner l'arrivée de la fonctionnalité de l'autre équipe

Constat : une autre équipe va intégrer une fonctionnalité dans l'application en cours de campagne, sur un périmètre qui peut interagir avec les fonctionnalités déjà testées.

Risque : cette intégration peut introduire des régressions sur les fonctionnalités critiques sans détection préalable, exposant l'application à un risque qualité non maîtrisé en production.

Solutions :

- Organiser un point de synchronisation entre les deux équipes avant l'intégration pour identifier les zones d'impact potentiel.
- Maintenir un canal de synchronisation régulier avec l'équipe partenaire pour suivre l'avancement de leur intégration et anticiper d'éventuels décalages de planning.

Préconisation 4 : Pérenniser une bibliothèque de tests automatisés réutilisable

Constat : les tests automatisés Cypress construits pour ce projet constituent un socle technique solide qui peut servir à d'autres projets de la même famille fonctionnelle.

Risque : sans démarche de capitalisation, les automates restent isolés à ce projet. Chaque nouveau projet doit alors repartir de zéro, ce qui augmente le coût d'entrée et le délai de mise en place de la première vague de tests automatisés.

Solutions :

- Centraliser les commandes Cypress génériques dans une bibliothèque dédiée hébergée sur GitHub.
- Documenter chaque commande avec un README expliquant son usage, ses paramètres et un exemple d'appel.
- Mettre en place une convention de nommage et une structure de dossiers homogène (fixtures, commands, support) reprenant les bonnes pratiques de ce projet.

Préconisation 5 : Pour les prochains projets : impliquer le QA dès la phase d'expression des besoins

Constat : sur ce projet, le QA est intervenu après la finalisation des user stories par la PO.

Risque : sans implication précoce du QA, des ambiguïtés (règles métiers floues, comportements aux limites, critères d'acceptation incomplets) sont identifiées tardivement, lors de la conception du cahier de recette, ce qui entraîne des retours en arrière coûteux et un risque de glissement du planning.

Solutions :

- Inviter le QA aux réunions établissant la backlog produit avec la PO.
- Faire valider les critères d'acceptation par le QA avant qu'une user story passe au statut « prête à développer ».